

## રાજ્ય/જિલ્લા/બ્લોક કક્ષાએ DISE ની કામગીરીનો ફ્લો ચાર્ટ

ક્રમ	કરવાની થતી કામગીરી	જવાબદાર વ્યક્તિ	કામગીરી શરૂ કરવાની તારીખ	કામગીરી પૂર્ણ કરવાની તારીખ
1	રાજ્ય તરફથી જિલ્લાને DISE સોફ્ટવેર પુરો પાડવામાં આવશે.	State MIS	28.09.2014	28.09.2014
2	જિલ્લા એમ.આઈ.એસે તા. ૩૦/૯/૨૦૧૪ના રોજ પોતાના જિલ્લાના તમામ બીઆરસી, સીઆરસી, બ્લોક એમ.આઈ.એસ., ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર તેમજ RMSA ના જિલ્લા કો.ઓર્ડિનેટર અને તાલુકાના EI/AEIને એક જગ્યાએ બોલાવી, DISE દિનની ઉજવણી કરવી તેમજ (i) DISE અંગેની તાલીમ આપશે. (ii) વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ના DISEમાં રહેલ ક્ષતિઓનું પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા સમીક્ષા કરશે. (iii) DISEની કામગીરી માટેના સમય પત્રકની ચર્ચા કરશે (iv) તમામ સીઆરસીને DISE ફોર્મનું વિતરણ કરશે.	Dist. MIS	30.9.2014	30.9.2014
3	વેબ પોર્ટલમાં ફોર્મ deployment date fill કરશે.	Block MIS	30.9.2014	3.10.2014
4	જિલ્લાના તમામ સીઆરસી તા. ૧/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ પોતાના કલસ્ટરની શાળાના તમામ આચાર્યોની મીટીંગ બોલાવશે અને આચાર્યો સાથે DISE ફોર્મની તાલીમ આપશે. તાલીમ સમયે ખાસ સુચના આપશે કે DISE ફોર્મ ભરતી વખતે SMC સભ્યને સાથે રાખી ફોર્મ ભરશે અને સીઆરસી તે જ દિવસે પોતાના કલસ્ટરની તમામ શાળાના ફોર્મ દિન-૭માં રૂબરૂ જઈ મેળવી લે તે રીતનું આયોજન કરશે.	Block MIS BRC Co. CRC Co.	1.10.2014	7.10.2014
5	રાજ્યના તમામજિલ્લાઓમાં તા. ૯ થી ૧૬ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૪ સુધી DISE weekનું આયોજન કરવામાં આવશે.	Dist. MIS	9.10.2014	16.10.2014
6	DISE week દરમ્યાન સીઆરસી ભરેલ DISE ફોર્મ મેળવવા રૂબરૂ શાળા પર જાય ત્યારે SMCના તમામ સભ્યો હાજર રહે અને તમામ SMC મેમ્બરની હાજરીમાં DISEનું જન વાંચન થાય. DISEનું જન વાંચન થઈ જાય પછી સીઆરસી DISE ફોર્મ પરત મેળવશે. (આ જનવાંચનનું ફોટોગ્રાફ સાથેનું સુવ્યવસ્થિત ડોક્યુમેન્ટેશન કરશે.) જન વાંચન માટે જિલ્લાના બ્લોક એમ.આઈ.એસ., બીઆરસી પણ આ કામગીરીમાં જોડાશે.	CRC Co. BRC Co.	9.10.2014	16.10.2014
7	સીઆરસી જે દિવસે આચાર્ય પાસેથી DISE ફોર્મ મેળવે તે જ દિવસે સીઆરસી તે DISE ફોર્મ બીઆરસીને આપશે. બીઆરસી આ DISE ફોર્મને ચેક કરશે અને ચેક કર્યા બાદ જો તમામ વિગતો સાચી હોય તો તે DISE ફોર્મ બ્લોક એમ.આઈ.એસ.ને આપશે.	CRC Co. BRC Co.	17.10.2014	18.10.2014
8	બ્લોક એમ.આઈ.એસ. અને ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર બીઆરસી અને સીઆરસીની હાજરીમાં આ DISE ફોર્મની એન્ટ્રી કરશે.	Block MIS BRC Co. CRC Co.	18.10.2014	30.10.2014
9	DISE ફોર્મની એન્ટ્રી કરતી વખતે બ્લોક એમ.આઈ.એસ. તમામ માહિતી સાચી ભરાઈ તેની ખાત્રી કરશે.	Block MIS	18.10.2014	30.10.2014
10	આ સમગ્ર કામગીરીને બ્લોક એમ.આઈ.એસ. ઓનલાઈન અપડેટ કરશે.	Dist. MIS, Block MIS	18.10.2014	30.10.2014
11	બીઆરસી/સીઆરસી પોતાના કલસ્ટરની તમામ શાળા DISE અંતર્ગત આવરી લેવાયેલ છે. તેની ખાત્રી કરશે. ઉપરાંત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિકની તમામ શાળા DISE અંતર્ગત આવરી લેવાયેલ છે તેની ખાત્રી EI/AEI કરશે.	CRC Co. BRC Co. EI/AEI	9.10.2014	16.10.2014

## રાજ્ય/જિલ્લા/બ્લોક કક્ષાએ DISE ની કામગીરીનો ફલો ચાર્ટ

ક્રમ	કરવાની થતી કામગીરી	જવાબદાર વ્યક્તિ	કામગીરી શરૂ કરવાની તારીખ	કામગીરી પૂર્ણ કરવાની તારીખ
12	તમામ શાળા DISE ફોર્મ આપે તે માટે સીઆરસીએ પ્રયત્નો કરવા. આમ છતાં જો કોઈ શાળા વારંવાર સીઆરસીની વીઝીટ કરવા છતાં DISE ફોર્મ ન આપે તો આ બાબતની જાણ બીઆરસીને તથા માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિકની શાળા DISE ફોર્મ ન આપે તો આ બાબતની જાણ EI/AEIને કરવાની રહેશે.	CRC Co. BRC Co.	9.10.2014	16.10.2014
13	બીઆરસીએ પોતાના તાલુકાની તમામ શાળા DISE ફોર્મ અંતર્ગત આવરી લેવાયેલ છે. તેની ખાતરી કરશે અને પોતે સીઆરસીને સહકાર ન આપતી શાળાની મુલાકાત લીધા બાદ પણ જો કોઈ શાળા DISE ફોર્મ ન આપે તો તેની જાણ જિલ્લા કક્ષાએ કરવાની રહેશે. જ્યારે માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિકની શાળા DISE ફોર્મ ન આપતી હોય તો આ બાબતની જાણ EI/AEIએ ડીઈઓશ્રીને કરવાની રહેશે.	BRC Co. EI/AEI	16.10.2014	18.10.2014
14	જિલ્લા કક્ષાએ ડિસ્ટ્રીકટ એમ.આઈ.એસ.એ આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈ જો અમુક જ શાળા હોય તો તે રૂબરૂ શાળા સાથે મીટીંગ કરી ફોર્મ મેળવવા પ્રયત્નો કરવા. જ્યારે માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિકની ફોર્મ ન આપતી શાળા સાથે RMSA જિલ્લા કો.ઓર્ડિનેટરે મીટીંગ કરી DISE ફોર્મ મેળવવા પ્રયત્નો કરવાના રહેશે.	Dist. MIS	19.10.2014	25.10.2014
15	જિલ્લા એમ.આઈ.એસ.ની રૂબરૂ મુલાકાત બાદ જો શાળા DISE ફોર્મ આપવાની ના પાડે તો જિલ્લા એમ.આઈ.એસ.એ initiative લઈ આવી શાળા સામે શિક્ષાત્મક પગલા ડી.ઈ.ઓ. તથા ડી.પી.ઈ.ઓ.શ્રી સાથે રહી પગલા લેવાની કામગીરી પાર પાડવી.	Dist. MIS	19.10.2014	26.10.2014
16	તમામ સીઆરસીના ફોર્મ આવી જાય ત્યારબાદ બ્લોક એમ.આઈ.એસ. અને બીઆરસી રેન્ડમલી ૫% શાળાનું ફીઝીકલ સેમ્પલ ચેકીંગ કરશે. જ્યારે સીઆરસી ૧૦૦% શાળાનું ફીઝીકલ ચેકીંગ કરશે.	Block MIS BRC Co.	10.11.2014	12.11.2014
17	બ્લોક એમ.આઈ.એસ. દ્વારા પોતાના તાલુકાની તમામ ફોર્મની એન્ટ્રી થયા બાદ ડેટામાં રહેલ inconsistency દૂર કરશે.	Block MIS	01.11.2014	13.11.2014
18	Consist ડેટા બ્લોક એમ.આઈ.એસ. જિલ્લા એમ.આઈ.એસ.ને આપશે. ઉપરાંત પોતાના તાલુકાના ફોર્મની હાર્ડકોપી જિલ્લામાં આપવી. જિલ્લા એમ.આઈ.એસ.એ આ ફોર્મમાંથી રેન્ડમલી ૫% ફોર્મ લઈ ફીઝીકલી વેરીફિકેશન કરવું અને આ કામગીરીનું ડોક્યુમેન્ટેશન ઉપરાંત ડિસ્ટ્રીકટ એમ.આઈ.એસ.ની વીઝીટમાં જણાયેલ ક્ષતિઓને ગંભીરતાથી લઈ ડિસ્ટ્રીકટ એમ.આઈ.એસ.એ જે તે સીઆરસી, બીઆરસી અને બ્લોક એમ.આઈ.એસ. સામે પગલા ભરે.	Dist. MIS	14.11.2014	16.11.2014
19	જિલ્લા એમ.આઈ.એસ. તમામ સીઆરસી, બીઆરસીએ પોતાના વિસ્તારની તમામ શાળાની માહિતીની ચોકસાઈ અંગેના તેમજ બ્લોક એમ.આઈ.એસ. પાસેથી ડેટા એન્ટ્રી તેમજ ૫% શાળા ની રૂબરૂ વીઝીટના પ્રમાણપત્ર મેળવવા.	Dist. MIS	14.11.2014	16.11.2014
20	જિલ્લા કક્ષાએ DISE ડેટામાં આવતી તમામ parametersને જિલ્લા એમ.આઈ.એસ.એ ચેક કરવું. ઉપરાંત inconsistency દૂર કરવી.	Dist. MIS	17.11.2014	21.11.2014
21	જિલ્લા એમ.આઈ.એસ.એ consist ડેટા લઈને એસ.પી.ઓ. ખાતે રૂબરૂ આવી સબમીટ કરશે.	Dist. MIS	22.11.2014	28.11.2014